





รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โรงพยาบาลบึงบูรพ์

อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานพัสดุ โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ

งานพัสดุ โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ซึ่งประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง ทุกวิธีการที่ดำเนินการ

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม 10 % งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดังนี้


ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
1	เตียงผู้ป่วยแบบสามเอนก ปรับด้วยไฟฟ้า ราวด์สไลด์ จำนวน 6 เตียง	300,000.00
2	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลพร้อม อุปกรณ์ตรวจวัดความอิมตัวของออกซิเจน ในกระแสเลือด จำนวน 5 เครื่อง	500,000.00
3	รถเข็นอาหารผู้ป่วยพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	170,000.00

ตารางที่ 2 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม 70 % งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน(บาท)
1	ซ่อมแซมถนนภายในโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ	368,075.09	31,924.91	400,000.00

ตารางที่ 3 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


ประเภทการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 (โครงการ)	จำนวนรายการ	ร้อยละ
1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0	0	0
2. วิธีเฉพาะเจาะจง	4	4	100%
รวม	4	4	100%



ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ จำแนกตามวิธีการ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ (4 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 100%

ตารางที่ 4 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 (บาท)	ร้อยละ
1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0	0
2. วิธีเฉพาะเจาะจง	1,359,200.00	100.00
รวม	1,359,200.00	100.00



ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,359,200.00 (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนโครงการสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด เฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ พบว่า มีความล่าช้า ซึ่งเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง ที่เป็นขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการ ที่งานพัสดุกำหนดไว้

3.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด สรุปัญาและอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1.การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการวิธีเฉพาะเจาะจง เช่น การกำหนดคุณลักษณะ การพิจารณาผล และการส่งมอบงาน หากดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เกิดความล่าช้า ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนของหน่วยงานได้

2. เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีปัญหาในการเชื่อมต่อ, ช้า และหลุดบ่อย

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ตารางที่ 5 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด สรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ประหยัดได้
(ต.ค. 2563 ถึง ก.ย.2564)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย : บาท)		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
1,370,000.00	1,359,200.00	10,800
ร้อยละ100	ร้อยละ 99.21%	ร้อยละ 0.79%

จากตารางที่ 4 พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ในปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนงานโครงการได้ร้อยละ 99.21% มีงบประมาณที่ประหยัดได้ 0.79%

5.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. จัดหากระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจน (time line) เป็นรายตัว เพื่อกำกับการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ
2. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
3. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระชั้นชิดเพื่อความรวดเร็วในการไหล ของเอกสารต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพจนา สัทธานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายพิเชฐ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานพัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

งานพัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการ

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
1	การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา	3,868,590.
2	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,455,647
3	การจัดซื้อวัสดุทันตกรรม	366,210
4	การจัดซื้อวัสดุการแพทย์	2,406,210
5	การจัดซื้อวัสดุทั่วไป -วัสดุสำนักงาน -วัสดุคอมพิวเตอร์ -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุก่อสร้าง -วัสดุเครื่องแต่งกาย -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุบริโภค	298,000 332,200 316,900 50,000 60,000 50,000 70,000 400,000 350,000
6	การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ	1,296,450

ตารางที่ 2 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564

จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว เสร็จในปีงบประมาณ 2563 (โครงการ)	ร้อยละ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0	0%
วิธีเฉพาะเจาะจง	1,346	100%
รวม	1,346	100%

ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้งสิ้น 1,346 โครงการ จำแนกตามวิธีการสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,346 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100

จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 1,346 โครงการ
แบ่งเป็นดังนี้

1. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา จำนวน 612 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 612 โครงการ
2. โครงการจัดซื้อการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 81 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 81 โครงการ
3. โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 56 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 56 โครงการ
4. โครงการจัดจ้างวัสดุทันตกรรม จำนวน 21 โครงการ
 - จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 21 โครงการ
5. โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 142 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 142 โครงการ
6. โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป จำนวน 276 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 276 โครงการ
7. โครงการจัดจ้างวัสดุทั่วไป จำนวน 121 โครงการ
 - จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 121 โครงการ
8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 37 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 37 โครงการ

ตารางที่ 3 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2563 (บาท)	ร้อยละ
1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0.00	0.00
2. วิธีเฉพาะเจาะจง	1346	100.00
รวม	1346	100.00

ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 11,069,788 บาท (สิบเอ็ดล้านหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีจำนวนโครงการสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11,069,788 บาท (สิบเอ็ดล้านหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100.00

1. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา	จำนวน	3,868,590. บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	3,868,590 บาท
2. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จำนวน	1,455,647 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	1,455,647 บาท
3. โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม	จำนวน	366,210 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	366,210 บาท
4. โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์	จำนวน	2,406,210 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	2,406,210 บาท
5. โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป		
- วัสดุสำนักงาน	จำนวน	288,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	312,200 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	310,300 บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	27,850 บาท
- วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	47,957 บาท
- วัสดุอื่น	จำนวน	48,872 บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	285,157 บาท
- วัสดุบริโภค	จำนวน	327,500 บาท
- วัสดุงานยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	58,795 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	58,795 บาท
6. โครงการจัดจ้างวัสดุทั่วไป	จำนวน	49,750 บาท
- จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	49,750 บาท
7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ	จำนวน	1,216,750 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	1,216,750 บาท

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 พบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่รายการ ไม่เป็นไปตามแผน Plan fin ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากหน่วยงานมีความต้องการใช้งานมากขึ้น และบางรายการไม่มีในแผน

3.ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

การควบคุมการปฏิบัติงาน การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้ปฏิบัติและผู้นำเสนอแผนคนละท่านกัน ทำให้ประสบปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ต้องมีการบันทึกข้อความมาขอซื้อนอกแผนหลายรายการ ทำให้เกิดการล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกรายการ 7 รายการ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่การค้าเพื่อรักษาเครดิต ขำระหนี้ระยะกลาง การควบคุม กำกับ การใช้งบประมาณ ด้านรายรับที่สัมพันธ์กับรายจ่าย ทำให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ สรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ประหยัดได้ (ต.ค. 2563 ถึง ก.ย.2564)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย : บาท)		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
11,320,207.00	11,069,788.00	250,419
ร้อยละ100	ร้อยละ 97.79%	ร้อยละ 2.21%

พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ในปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนงาน โครงการได้ร้อยละ 97.79% มีงบประมาณที่ประหยัดได้ 2.21%

5.แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

1. จัดหากระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจน (time line) เป็นรายตัว เพื่อกำกับการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ
2. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
3. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระชั้นชิดเพื่อความรวดเร็วในการไหล ของเอกสารต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพจนา สัทธานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์