





รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงพยาบาลบึงบูรพ์

อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานพัสดุ โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ

งานพัสดุ โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ซึ่งประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง ทุกวิธีการที่ดำเนินการ

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม 10 % งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
1	เครื่องบันทึกการบีบรัดตัวมดลูกและฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	3500,000-
2	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ๑๒ Lead พร้อมระบบประมวลผล	150,000-

ตารางที่ 2 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม 20 % งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดังนี้


ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
1	EKGเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 Lead	320,000
2	เครื่องฟั่นหมอกควิน จำนวน 2 เครื่อง	160,000

ตารางที่ 3 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม 70 % งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน(บาท)
1	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 4 เครื่อง	280,000	0	280,000
2	เครื่องเอกซเรย์ฟัน	179,517.38	482.62	180,000

ตารางที่ 4 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


ประเภทการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 (โครงการ)	จำนวนรายการ	ร้อยละ
1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0	จ	0
2. วิธีเฉพาะเจาะจง	6	6	100%
รวม	6	6	100%



ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ จำแนกตามวิธีการ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ (6 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 100%

ตารางที่ 5 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 (บาท)	ร้อยละ
1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0	0
2. วิธีเฉพาะเจาะจง	1,404,900.00	100.00
รวม	1,404,900.00	100.00



ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,404,900.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนโครงการสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด เฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ พบว่า มีความล่าช้า ซึ่งเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง ที่เป็นขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการ ที่งานพัสดุกำหนดไว้

3.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด สรุปรูปปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

- 1.การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการวิธีเฉพาะเจาะจง เช่น การกำหนดคุณลักษณะ การพิจารณาผล และการส่งมอบงาน หากดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เกิดความล่าช้า ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนของหน่วยงานได้
2. เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย มีการแก้ไขบ่อยครั้ง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
3. เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีปัญหาในการเชื่อมต่อ, ช้า และหลุดบ่อย

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ตารางที่ 5 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ สรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ประหยัดได้
(ต.ค. 2562 ถึง ก.ย.2563)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย : บาท)		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
1,440,000.00	1,404,900.00	35,100
ร้อยละ100	ร้อยละ 97.56%	ร้อยละ 2.44%

จากตารางที่ 4 พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ในปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนงานโครงการได้ร้อยละ 97.56% มีงบประมาณที่ประหยัดได้ 2.44%

5.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. จัดหากระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจน (time line) เป็นรายตัว เพื่อกำกับการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ
2. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
4. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระชั้นชิดเพื่อความรวดเร็วในการไหล ของเอกสารต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพจนา สัทธานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานพัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

งานพัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการ

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
1	การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา	3,928,999.40
2	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,806,178
3	การจัดซื้อวัสดุทันตกรรม	446,351.11
4	การจัดซื้อวัสดุการแพทย์	1,701,361.22
5	การจัดซื้อวัสดุทั่วไป -วัสดุสำนักงาน -วัสดุคอมพิวเตอร์ -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุก่อสร้าง -วัสดุอื่น -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุบริโภค	250,000 300,000 250,000 50,000 200,000 50,000 50,000 400,000 350,000
6	การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ	600,000

ตารางที่ 2 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว เสร็จในปีงบประมาณ 2563 (โครงการ)	ร้อยละ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0	0%
วิธีเฉพาะเจาะจง	1,366	100%
รวม	1,366	100%

ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,366 โครงการ จำแนกตามวิธีการสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,366 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 1,366 โครงการ แบ่งเป็นดังนี้

1. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/มิโซยา จำนวน 612 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 612 โครงการ
2. โครงการจัดซื้อการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 93 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 93 โครงการ
3. โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 57 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 57 โครงการ
4. โครงการจัดจ้างวัสดุทันตกรรม จำนวน 21 โครงการ
 - จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 21 โครงการ
5. โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 147 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 147 โครงการ
6. โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป จำนวน 278 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 278 โครงการ
7. โครงการจัดจ้างวัสดุทั่วไป จำนวน 121 โครงการ
 - จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 121 โครงการ
8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 37 โครงการ
 - จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 37 โครงการ

ตารางที่ 3 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2563 (บาท)	ร้อยละ
1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0.00	0.00
2. วิธีเฉพาะเจาะจง	1366	100.00
รวม	1366	100.00

ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 10,087,690.73 บาท (สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนโครงการสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10,087,690.73 บาท (สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100.00

1. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา	จำนวน 3,98,999.40 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน 3,98,999.40 บาท
2. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จำนวน 1,806,178 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน 1,806,178 บาท
3. โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม	จำนวน 393,363.61 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน 393,363.61 บาท
4. โครงการจัดจ้างวัสดุทันตกรรม	จำนวน 52,987.50 บาท
- จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน 52,987.50 บาท
5. โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์	จำนวน 1,701,361.22 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน 1,701,361.22 บาท
6. โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป	
- วัสดุสำนักงาน	จำนวน 234,660 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 258,970 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 246,978 บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 39,890 บาท
- วัสดุก่อสร้าง	จำนวน 46,957 บาท
- วัสดุอื่น	จำนวน 47,879 บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 212,900 บาท
- วัสดุบริโภค	จำนวน 315,000 บาท
- วัสดุงานยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 188,567 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน 188,567 บาท
7. โครงการจัดจ้างวัสดุทั่วไป	จำนวน 49,500 บาท
- จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน 49,500 บาท
8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ	จำนวน 563,500 บาท
- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน 563,500 บาท

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 พบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่รายการ ไม่เป็นไปตามแผน Plan fin ปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากหน่วยงานมีความต้องการใช้งานมากขึ้น และบางรายการไม่มีในแผน

3.ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

การควบคุมการปฏิบัติงาน การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้ปฏิบัติและผู้นำเสนอแผนคนละท่านกัน ทำให้ประสบปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ต้องมีการบันทึกข้อความมาขอซื้อนอกแผนหลายรายการ ทำให้เกิดการล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกรายการ 8 รายการ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่การค่าเพื่อรักษาเครดิต ชำระหนี้ระยะกลาง การควบคุม กำกับ การใช้งบประมาณ ด้านรายรับที่สัมพันธ์กับรายจ่าย ทำให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน

โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด สรุปผลงานประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ประหยัดได้
(ต.ค. 2562 ถึง ก.ย.2563)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย : บาท)		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
10,382,889.73	10,087,690.73	295,199
ร้อยละ100	ร้อยละ 97.16%	ร้อยละ 2.84%

พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ในปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนงาน โครงการได้ร้อยละ 97.16% มีงบประมาณที่ประหยัดได้ 2.84%

5.แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

1. จัดหากระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจน (time line) เป็นรายตัว เพื่อกำกับการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ
2. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
4. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระชั้นชิดเพื่อความรวดเร็วในการไหล ของเอกสารต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพจนา สัทธานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่