



ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๘๘

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๒๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต๑๐ อุบลราชธานี ได้อนุมัติ รายการ
แผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ประเภทวงเงิน ๑๐%
(ระดับเขต) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ รายการ วงเงินค่าเสื่อม UC รวม ๔๕๐,๐๐๐ บาท และ มติ อปสข.อนุมัติให้
ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ทางเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการดำเนินงานงบค่าเสื่อมที่ สปสช.กำหนดอย่างเคร่งครัด ปัจจุบัน คงเหลือรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามแผน จำนวน ๒ รายการ(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) วงเงินค่าเสื่อม UC ๔๕๐,๐๐๐ บาท(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ซึ่ง
อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนทำสัญญาแล้วรอการส่งมอบพัสดุ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

ดังนั้น เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลบึงบูรพ์ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน
รายการงบค่าเสื่อมที่ยังไม่แล้วเสร็จดังกล่าว ออกไปอีก ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๘ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ พิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ส่อง เบอร์โทร ๐ ๘๒๖๔ ๒๘๙๒๔

ฝ่าย งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๘ ๙๓๑๗ โทรสาร ๐ ๔๕๖๘ ๙๕๗๖

